Phần 1 - Rà soát nhận định trong báo cáo

Mã	Nhận định trong báo cáo	Đúng / Sai	Căn cứ trong dữ liệu
BC1	Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75%	**Sai**	PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, phải tính 0 SP (không tính 75% tương ứng 6 SP).
BC2	Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc	**Đúng**	Ngày 1 và Ngày 2 số SP còn lại giữ nguyên ở mức 21 SP; đường đi ngang là tín hiệu để đội kiểm tra tiến độ tại Daily Scrum.
BC3	Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm	**Sai**	Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm.
BC4	Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line	**Sai**	Ngày 10 số SP còn lại thực tế là 8 SP (do PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa Done); không được gian lận sửa số liệu về 0 cho đẹp biểu đồ.
BC5	PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại	**Sai**	Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự.

Phần 2 - Tính lại Velocity chuẩn xác của Sprint 4

Phép tính Velocity đúng:

Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP

Danh sách các PBI được cộng điểm Velocity (chỉ tính PBI đạt 100% Definition of Done):

1. Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP
2. Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP
3. Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP
4. Đổi ảnh đại diện: 2 SP